[image: ]

Администрация     Ветлужского   муниципального  округа
Нижегородской   области
_______________________________________________


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


15 мая 2026г.                      г. Ветлуга                                          № 360


[bookmark: P81][bookmark: P88]Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)

В соответствии с приказом Министерства строительства Нижегородской области №328-69/26од от 27.04.2026г. администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области                                                                              п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отдела капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Ю.А.Кузнецова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Заместитель главы администрации                                                    С.В. Смирнов




УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
От 15 мая 2026г.№ 360

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)

	

№ п/п
	

Наименование мероприятия
	

Сроки
	

Ответственные
	
Ожидаемый результат /
Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.1
	Направление в ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» информации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП
	15 мая 2026 г.
	Отдел капитального строительства, архитектуры и жкх администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	Письмо об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП, направленное посредством СЭДО

	1.2
	Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе для муниципального образования.
	Июнь 2026 г.
	Отдел капитального строительства, архитектуры и жкх администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	в муниципальном образовании приняты:
· правовой акт, определяющий порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования
на бумажном носителе;
· правовой акт об утверждении регламента передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней
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	бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории муниципального образования (на основе приказа министерства строительства Нижегородской области от 13 октября 2023 г. № 328-238/23од)

	1.3
	Контроль и обеспечение ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе.
	ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Отдел капитального строительства, архитектуры и жкх администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	Отчет о проделанной работе, направленный в адрес ГКУ НО
«Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО

	1.4
	Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе
	3 квартал 2026г.
	Отдел капитального строительства, архитектуры и жкх администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	в муниципальном образовании приняты:
· правовой акт, определяющий порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования
на бумажном носителе;
· правовой акт об утверждении регламента передачи проектной и рабочей документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории муниципального образования.

	1.5
	Прохождение курсов повышения квалификации муниципальных служащих, муниципальных заказчиков по направлению цифровой трансформации строительной отрасли
	Июнь 2026 г., далее по мере необходимости
	Отдел капитального строительства, архитектуры и жкх администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	Документы, подтверждающие повышение квалификации
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	1.6
	Представление отчета об исполнении п. 1.2 – 1.5 плана мероприятий в адрес ГКУ НО
«Нижегородстройзаказчик»
	31 июля 2026 г.,
30 ноября 2026 г.
	Отдел капитального строительства, архитектуры и жкх администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	Отчет о проделанной работе, направленный посредством СЭДО

	Раздел 2. Ведение Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства

	2.1
	Актуализация сведений о пользователях ИСУП из числа сотрудников организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства
	постоянно
	Отдел капитального строительства, архитектуры и жкх администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	Направление актуализированного перечня пользователей системы ИСУП в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик», в случае изменения перечня лиц, ответственных за работу в ИСУП

	2.2
	Организация получения электронных подписей для пользователей ИСУП из числа организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, не имеющих действующей электронной подписи
	постоянно
	Отдел капитального строительства, архитектуры и жкх администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	Всеми пользователями ИСУП из организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства получены электронные подписи.
Для пользователей ИСУП, не имеющих действующей электронной подписи, организовано получение электронных подписей

	2.3
	Направление информации об объектах капитального строительства, планируемых к реализации на территории муниципального образования за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием)
	В срок не позднее 3 рабочих дней
с момента заключения контракта на проектирование/ строительство объектов
	Отдел капитального строительства, архитектуры и жкх администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	Направление письма в адрес ГКУ НО
«Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО

	2.4
	Обеспечение участия пользователей ИСУП из числа организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, в обучающих
	постоянно
	Отдел капитального строительства, архитектуры и жкх администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	Пользователи подготовлены к работе в ИСУП
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	семинарах, проводимых ФАУ «РосКапСтрой
	
	
	

	2.5
	Участие в мероприятиях (стратегические сессии, форумы, круглые столы и пр.), направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП, формирования цифровой вертикали строительной отрасли и результатах проработки мероприятий настоящего плана мероприятий для организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства
	не менее 1раза в квартал
	Отдел капитального строительства, архитектуры и жкх администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	Пользователи приняли участие в мероприятии

	2.6
	Обеспечение наполнения разделов ИСУП «Основная информация», «Управление проектами»,
«Документация» для всех объектов капитального строительства, реализуемых на территории муниципального образования, внесенных в ИСУП, данными и поддержание указанных разделов в актуальном состоянии
	постоянно
	Отдел капитального строительства, архитектуры и жкх администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	Информация вносится на постоянной основе

	2.7
	Обеспечение включения в муниципальные контракты требований о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе при выполнении работ по строительству объектов капитального строительства
	постоянно
	Отдел капитального строительства, архитектуры и жкх администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	Муниципальные контракты
о выполнении работ по строительству объектов капитального строительства содержат требования о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе

	2.8
	Обеспечение обмена данными в машиночитаемом формате между муниципальным заказчиком и подрядной организацией, выполняющей архитектурно-строительное проектирование и/или строительно-монтажные работы, посредством ИСУП и внешней информационной системы
	постоянно
	Отдел капитального строительства, архитектуры и жкх администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	Информация вносится на постоянной основе
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	подрядной организации (ВИС), имеющей интеграцию с ИСУП
	
	
	

	2.9
	Представление отчета об исполнении раздела 2 плана мероприятий и процессе ведения ИСУП на территории муниципального образования Нижегородской области в адрес ГКУ НО
«Нижегородстройзаказчик»
	ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Отдел капитального строительства, архитектуры и жкх администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	Отчет о реализации мероприятий по ведению ИСУП, направленный посредством СЭДО
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