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Администрация     Ветлужского   муниципального  округа
Нижегородской   области
_______________________________________________


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


26 июня 2026г.                                г. Ветлуга                                    № 488
 

[bookmark: P81][bookmark: P88]О внесении изменений в постановление администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 15 мая 2026г. №360 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)»

В соответствии с приказом Министерства строительства Нижегородской области №328-69/26од от 27.04.2026г. администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области                                                                              п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление администрации Ветлужского муниципального округа от 15 мая 2026г. №360 изменения, изложив план мероприятий («дорожная карта») по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП), в новой редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Обнародовать настоящее постановление путём размещения в общедоступных местах  и на официальном сайте администрации Ветлужского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Глава местного самоуправления                                                    С.Ю. Филиппов




Приложение 
к постановлению администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
От 26 июня 2026г. № 488
« УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
От 15 мая 2026г. № 360
[bookmark: _GoBack] ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)

	

№ п/п
	

Наименование мероприятия
	

Сроки
	

Ответственные
	
Ожидаемый результат /
Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.1
	Направление в ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» информации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП
	15 мая 2026 г.
	Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	Письмо об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП, направленное посредством СЭДО

	1.2
	Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе для муниципального образования.
	Июнь 2026 г.
	Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	в муниципальном образовании приняты:
· правовой акт, определяющий порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования
на бумажном носителе;
· правовой акт об утверждении регламента передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней




	

№ п/п
	

Наименование мероприятия
	

Сроки
	

Ответственные
	
Ожидаемый результат /
Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия

	
	
	
	
	бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории муниципального образования (на основе приказа министерства строительства Нижегородской области от 13 октября 2023 г. № 328-238/23од)

	1.3
	Контроль и обеспечение ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе.
	ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Контроль: Заместитель главы администрации Ветлужского муниципального округа  по ЖКХ и строительству А.Г.Фролов.
Обеспечение ведения исполнительной документации:Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов.
	Отчет о проделанной работе, направленный в адрес ГКУ НО
«Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО

	1.4
	Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе
	3 квартал 2026г.
	Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	в муниципальном образовании приняты:
· правовой акт, определяющий порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования
на бумажном носителе;
· правовой акт об утверждении регламента передачи проектной и рабочей документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории муниципального образования.

	1.5
	Прохождение курсов повышения квалификации муниципальных служащих, муниципальных заказчиков по направлению цифровой трансформации строительной отрасли
	Июнь 2026 г., далее по мере необходимости
	Контроль: Заместитель главы администрации Ветлужского муниципального округа  по ЖКХ и строительству А.Г.Фролов.
Обеспечение ведения исполнительной документации:Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов.
	Документы, подтверждающие повышение квалификации

	1.6
	Представление отчета об исполнении п. 1.2 – 1.5 плана мероприятий в адрес ГКУ НО
«Нижегородстройзаказчик»
	31 июля 2026 г.,
30 ноября 2026 г.
	Заместитель главы администрации Ветлужского муниципального округа  по ЖКХ и строительству А.Г.Фролов.
	Отчет о проделанной работе, направленный посредством СЭДО

	Раздел 2. Ведение Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства


	2.1
	Актуализация сведений о пользователях ИСУП из числа сотрудников организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства
	постоянно
	Контроль: Заместитель главы администрации Ветлужского муниципального округа  по ЖКХ и строительству А.Г.Фролов.
Обеспечение ведения исполнительной документации:Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов.

	Направление актуализированного перечня пользователей системы ИСУП в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик», в случае изменения перечня лиц, ответственных за работу в ИСУП

	2.2
	Организация получения электронных подписей для пользователей ИСУП из числа организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, не имеющих действующей электронной подписи
	постоянно
	Ответственный за организацию получения электронных подписей для пользователей ИСУП: Заместитель главы администрации Ветлужского муниципального округа  по ЖКХ и строительству А.Г.Фролов.
Пользователи ИСУП не имеющие действующей электронной подписи:                Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов.
	Всеми пользователями ИСУП из организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства получены электронные подписи.
Для пользователей ИСУП, не имеющих действующей электронной подписи, организовано получение электронных подписей

	2.3
	Направление информации об объектах капитального строительства, планируемых к реализации на территории муниципального образования за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием)
	В срок не позднее 3 рабочих дней
с момента заключения контракта на проектирование/ строительство объектов
	Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
Лица, ответственные за работу в ИСУП:
Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов.
	Направление письма в адрес ГКУ НО
«Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО

	2.4
	Обеспечение участия пользователей ИСУП из числа организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, в обучающих  семинарах, проводимых ФАУ  «Роскапстрой»
	постоянно
	Ответственный за организацию курсов: Заместитель главы администрации Ветлужского муниципального округа  по ЖКХ и строительству А.Г.Фролов.
Лица, ответственные за прохождение курсов:
Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов 
	Пользователи подготовлены к работе в ИСУП

	2.5
	Участие в мероприятиях (стратегические сессии, форумы, круглые столы и пр.), направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП, формирования цифровой вертикали строительной отрасли и результатах проработки мероприятий настоящего плана мероприятий для организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства
	не менее 1раза в квартал
	Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области;
Лица, ответственные за работу в ИСУП:
Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов.
	Пользователи приняли участие в мероприятии

	2.6
	Обеспечение наполнения разделов ИСУП «Основная информация», «Управление проектами»,
«Документация» для всех объектов капитального строительства, реализуемых на территории муниципального образования, внесенных в ИСУП, данными и поддержание указанных разделов в актуальном состоянии
	постоянно
	Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области;
Лица, ответственные за работу в ИСУП:
Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов.
	Информация вносится на постоянной основе

	2.7
	Обеспечение включения в муниципальные контракты требований о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе при выполнении работ по строительству объектов капитального строительства
	постоянно
	Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области;
Лица, ответственные за работу в ИСУП:
Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов.
	Муниципальные контракты
о выполнении работ по строительству объектов капитального строительства содержат требования о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе

	2.8
	Обеспечение обмена данными в машиночитаемом формате между муниципальным заказчиком и подрядной организацией, выполняющей архитектурно-строительное проектирование и/или строительно-монтажные работы, посредством ИСУП и внешней информационной системы
подрядной организации (ВИС), имеющей интеграцию с ИСУП
	постоянно
	Лица, ответственные за работу в ИСУП:
Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов.
	Информация вносится на постоянной основе

	2.9
	Представление отчета об исполнении раздела 2 плана мероприятий и процессе ведения ИСУП на территории муниципального образования Нижегородской области в адрес ГКУ НО
«Нижегородстройзаказчик»
	ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	Отчет о реализации мероприятий по ведению ИСУП, направленный посредством СЭДО
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